
1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการบกุเบกิถนนหนิผุ ก่อสร้างถนนหนิผุ 252,400 ม.6 กองช่าง

ซอย นางย าอะอุทศิ  หมู่ที่ 1 ระยะทางยาว  220 ม. 
กวา้ง 5.00 ม.
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,100 ตร.ม

2 โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล. ก่อสร้างทางเดิน คสล.ระยะทาง 264,500 ม.2 กองช่าง
สายซอยบานาซะริมทะเล  ม.2 ยาว 138 ม. กวา้ง 3.00 ม.

หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อย
กวา่ 414.00 ตร.ม.

3 โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล. ก่อสร้างทางเดิน คสล.ระยะทาง 255,800 ม.2 กองช่าง
ซอยสะอีดอุทศิ  ม.2 ยาว 100 ม. กวา้ง 3.00 ม.

หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อย
กวา่ 300 ตร.ม.  ไหลทาง
ข้างละ 0.50 ม.
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แบบ  ผด. 02
บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลปากน้ า



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล. ก่อสร้างทางเดิน คสล.ระยะทาง 176,400 ม.6 กองช่าง

สายทางอ่าวนุ่น-บา้นนายเทดิ มัจฉา ยาว  80 ม. กวา้ง 3 ม. 
หมู่ที่ 4 หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อย

กวา่ 240 ตร.ม ไหลทาง
ข้างละ 0.05 ม.

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนน คสล. 497,000 ม.6 กองช่าง
เสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ า สาย ระยะทางยาว  72 ม. กวา้ง
โคกรัก-ทา่หอ่ ตอน 2 หมู่ที่ 6 4 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่

ไม่น้อยกวา่ 288 ตร.ม
ไหลทางข้างละ 0.05 ม.
หนา 0.15 เมตร
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